



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL

Sumé, 03.10.2019

Nesta data reuniram-se pelo Cisco os Srs. Eden Duarte, Dr. Stefano e Humberto Mendes e a Srta Luana pela Senco a fim de abrirem a sequência de reuniões para acompanhamento desta última etapa da obra.

A Srta. Luana solicitou de início o apoio intenso do Cisco no acompanhamento dos serviços a fim de se terem mais olhos fiscalizando a sequência de trabalhos.

Das três casas escolhidas para execução e saneamento do saldo negativo referente às coberturas, o Sr. Manoel José de Lima da Rua Santos Dumont no Carro Quebrado, declinou do benefício, onde o Sr. Édén sugeriu a construção para a Senhora Maria A. dos S. Barbosa no sítio balanço, cujo tamanho será tipo 2 e cujo orçamento será inserido nas outras regularizações financeiras a serem finalizadas juntamente com a Funasa.

As frentes de trabalho que foram iniciadas a partir de 24.09.2019 são as seguintes cidades : Congo, Camalaú, São João do Cariri, Serra Branca, Prata e Livramento


Nada mais havendo encerramos esta ata a qual será assinada pelos presentes e impressa em três vias de igual teor e forma

Sumé, 03 de Outubro de 2019


Stéfano Izaías de Sousa


Éden Duarte Pinto de Sousa


Humberto José Mendes da Silva


Luana V. de Negreiros Nóbrega



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL

Sumé, 03.10.2019

Nesta data reuniram-se pelo Cisco os Srs. Eden Duarte, Dr. Stefano e Humberto Mendes e a Srta Luana pela Senco a fim de abrirem a sequência de reuniões para acompanhamento desta última etapa da obra.


A Srta. Luana solicitou de início o apoio intenso do Cisco no acompanhamento dos serviços a fim de se terem mais olhos fiscalizando a sequência de trabalhos.

Das três casas escolhidas para execução e saneamento do saldo negativo referente às coberturas, o Sr. Manoel José de Lima da Rua Santos Dumont no Carro Quebrado, declinou do benefício, onde o Sr. Édén sugeriu a construção para a Senhora Maria A. dos S. Barbosa no sítio balanço, cujo tamanho será tipo 2 e cujo orçamento será inserido nas outras regularizações financeiras a serem finalizadas juntamente com a Funasa.

As frentes de trabalho que foram iniciadas a partir de 24.09.2019 são as seguintes cidades : Congo, Camalaú, São João do Cariri, Serra Branca, Prata e Livramento

Nada mais havendo encerramos esta ata a qual será assinada pelos presentes e impressa em três vias de igual teor e forma

Sumé, 03 de Outubro de 2019



Stéfano Izaías de Sousa



Éden Duarte Pinto de Sousa



Humberto José Mendes da Silva



Luana V. de Negreiros Nóbrega